



REUNION PUBLIQUE

PRESENTATION DES TRAVAUX DANS LE SECTEUR PIERRE HEUZE 2025

27/09/2024





Le réseau de Caen

100 %

DE LA CHALEUR
EST PRODUITE À PARTIR
D'ÉNERGIES RENOUVELABLES
ET DE RÉCUPÉRATION.

Longueur du réseau
de chaleur & de froid

97
km

Quantité d'énergie verte
délivrée

375
GWh

Nombre de sous-stations
desservies

661


Nombre d'équivalents
logements desservis

39 600

Nombre de tonnes de CO₂
évités chaque année

87 000

Soit 72 500 voitures retirées de la circulation




Légende

- Production d'EnR&R
- Réseau de distribution existant
- Réseau Nord à créer
- Réseau Sud existant
- Habitations collectives
- Habitations individuelles



Les grandes dates





Qu'est-ce qu'un réseau de chaleur ?



Les avantages

- Une solution durable et respectueuse de l'environnement
 - EnR&R
- La maîtrise du coût de l'énergie
 - Tarif compétitif et stable
 - TVA : 5,5%
- Le confort thermique garanti
 - Conduite, exploitation, maintenance : 24h/24 et 7j/7



Phasage théorique des travaux de réseau de chaleur


1^{ère} étape de travaux




2^{ème} étape de travaux



3^{ème} étape de travaux



DN	[65 ; 100]]100 ; 250]]250 ; 450]
Cadences	20 ml/j	15 ml/j	10 ml/j





Plan de communication travaux

Flyers



- Distribution aux abords des fronts de travaux
- Mise à disposition dans les PVQ

Panneaux



Bâches



reseauchaleur-caenlamer.fr



Application « Mon réseau Corlan »

Circulation

travaux RCU sur Waze




Plateforme téléphonique
24h/24 et 7j/7 : 09 69 36 89 09



Programme des travaux Lot Pierre Heuzé 2025

Phasage général



Phase 1 : Secteur Rue de la Hache / Rue du Docteur Auvray / Rue du Docteur Calmette

- 950 ml DN250
- du 30/09/2024 au 20/12/2024

Phase 2 : Secteur Boulevard Général Vannier / Place Champlain

- 470 ml DN250 / 140 ml DN300 / 500 ml DN150
- du 06/01/2025 au 18/04/2025

Phase 3 : Secteur Rue du Recteur Daure / Rue de Lebisey

- 420 ml DN300 dont un fonçage sous tram
- du 21/04/2025 au 21/07/2025



Programme des travaux Lot Pierre Heuzé 2025

Phase 1 – Rue de la Hache



Travaux de jour


Durée de la phase
5 semaines du 16/09/2024 au 21/10/2024
Linéaire : 300m - Cadence 15m/j



VUE GOOGLE EARTH



PHOTOS SUR SITE



Plan de circulation



Programme des travaux Lot Pierre Heuzé 2025



Travaux de jour

Phase 2 – Rue d'Hérouville




VUE GOOGLE EARTH

Durée de la phase
4 semaines du 21/10/2024 au 18/11/2024
Linéaire : 340m - Cadence 20m/j



PHOTOS SUR SITE



Plan de circulation




Programme des travaux Lot Pierre Heuzé 2025

Phase 3 – Rue du Docteur Calmette



Travaux de jour


Durée de la phase
2 semaines du 18/11/2024 au 02/12/2024
Linéaire : 110m - Cadence 20m/j



VUE GOOGLE EARTH



PHOTOS SUR SITE



Plan de circulation




Programme des travaux Lot Pierre Heuzé 2025

Phase 4 – Rue du Docteur Calmette



Travaux de jour


Durée de la phase
2 semaines du 02/12/2024 au 16/12/2024
Linéaire : 180m - Cadence 20m/j



VUE GOOGLE EARTH



PHOTOS SUR SITE



Plan de circulation



Programme des travaux Lot Pierre Heuzé 2025

Phase 5 – Boulevard Général Vanier



Travaux de jour


Durée de la phase
4 semaines du 06/01/2025 au 03/02/2025
Linéaire : 350m - Cadence 25m/j



VUE GOOGLE EARTH



PHOTOS SUR SITE



Plan de circulation




Programme des travaux Lot Pierre Heuzé 2025

Phase 6 – Boulevard Général Vanier



Travaux de jour


Durée de la phase
5 semaines du 03/02/2025 au 10/03/2025
Linéaire : 370m - Cadence 20m/j



VUE GOOGLE EARTH



PHOTOS SUR SITE






Programme des travaux Lot Pierre Heuzé 2025

Phase 7 – Place Champlain




Travaux de jour

Durée de la phase
5 semaines du 10/03/2025 au 14/04/2025
Linéaire : 390m - Cadence 20m/j



PHOTOS SUR SITE



Plan de circulation



Programme des travaux Lot Pierre Heuzé 2025

Phase 7 – Place Champlain



Travaux de jour


Durée de la phase
3 semaines



VUE GOOGLE EARTH



PHOTOS SUR SITE



Plan de circulation




Programme des travaux Lot Pierre Heuzé 2025

Phase 7 – Place Champlain



Travaux de jour


Durée de la phase
2 semaines



VUE GOOGLE EARTH



PHOTOS SUR SITE



Plan de circulation




Programme des travaux Lot Pierre Heuzé 2025

Phase 8 – Rue Recteur Daure



Travaux de jour

Durée de la phase
3 semaines du 14/04/2025 au 05/05/2025
Linéaire : 150m - Cadence 15m/j



VUE GOOGLE EARTH



PHOTOS SUR SITE






Programme des travaux Lot Pierre Heuzé 2025

Phase 9 – Rue Lebisey



Travaux de jour

Durée de la phase
4 semaines période à définir avec le CROUS
Linéaire : 250m - Cadence 15m/j



Travaux en route barrée en cours de Concertation avec le CROUS



MERCI DE VOTRE ATTENTION