



LUNDI DU COMMERCE

PRÉSENTATION DU RÉSEAU DE CHALEUR URBAIN CAEN NORD

2 février 2026

Le réseau de Caen

100 %

DE LA CHALEUR
EST PRODUITE À PARTIR
D'ÉNERGIES RENOUVELABLES
ET DE RÉCUPÉRATION.

Longueur du réseau
de chaleur & de froid

97
km

Quantité d'énergie verte
délivrée

375
GWh

Nombre de sous-stations
desservies

661

Nombre d'équivalents
logements desservis

39 600

Nombre de tonnes de CO₂
évitées chaque année

87 000

Soit 72 500 voitures retirées de la circulation



Qu'est-ce qu'un réseau de chaleur ?



Les avantages

- Une solution durable et respectueuse de l'environnement
 - EnR&R
- La maîtrise du coût de l'énergie
 - Tarif compétitif et stable
 - TVA : 5,5%
- Le confort thermique garanti
 - Conduite, exploitation, maintenance : 24h/24 et 7j/7

Communication travaux

Flyers



Distribution aux abords des fronts de travaux

Panneaux



Bâches




Circulation




Plateforme téléphonique
24h/24 et 7j/7 : **09 69 36 89 09**

Application
« Mon réseau Coriance »



Phasage théorique des travaux de réseau de chaleur

1^{ère} étape de travaux




2^{ème} étape de travaux




3^{ème} étape de travaux



Sens d'avancement ateliers



| DN | [65 ; 100] |]100 ; 250] |]250 ; 450] |
|----------|------------|-------------|-------------|
| Cadences | 20 ml/j | 15 ml/j | 10 ml/j |



Programme des travaux 2026

EPOPÉA

Traversée carrefour Maréchal
Juin en direction de Jean Moulin


Du 05/01/2026 au 23/01/2026
(Equipe 1)

Antenne SDIS 14

Du 26/01/2025 au 20/02/2026
(Equipe 1)

Descente Boulevard Jean Moulin

Du 27/04/2026 au 03/07/2026
(Equipe 1)



Programme des travaux 2026


EPOPÉA

Réalisation du fonçage sous tram

Du 05/01/2026 au 27/02/2026
(Equipe 2)

Feeder avenue professeur
Morice avant fonçage

Du 12/01/2026 au 29/01/2026
(Equipe 2)




Programme des travaux 2026

EPOPÉA

Feeder rue Claude Block et ICEP

Du 05/01/2026 au 06/07/2026
(Equipe 3)




Programme des travaux 2026

EPOPÉA

Zone Mont Coco

Du 23/02/2026 au
03/04/2026 (Equipe 2)




Programme des travaux 2026

EPOPÉA

Traversée RD7 de nuit

Du 13/04/2026 au 24/04/2026
(Equipe 2)




Programme des travaux 2026

EPOPÉA


Feeder rue de la Girafe

Du 18/05/2026 au 10/07/2026
(Equipe 1)




Programme des travaux 2026

Saint Paul




Programme des travaux 2026

Jardin de Calix



Programme des travaux 2026

Chemin Vert



Sécurité chantier

- L'ensemble de l'emprise chantier et des zones de stockages sont encadrés de barrières Héras pour protéger les riverains
- L'ensemble des accès piétons sont maintenus et balisés correctement (barrières, affichage, passage piéton provisoire, ...)
- Passage d'un coordinateur sécurité prévention santé 2 à 3 fois par semaine sur nos chantiers
- Astreinte travaux 24h/24 et 7jrs/7 pour le maintien du balisage chantier

Mesures mises en place pour l'accès aux commerces



- Rencontre des commerçants impactés individuellement un mois à l'avance pour prise en compte des contraintes d'accès et de livraisons
- Phasage des travaux en route barrée en 2 ou 3 étapes pour maintenir les accès aux commerces
- Création de panneaux spécifiques pour l'accès aux commerces





NÉRGIE VERTE EST DANS NOTRE NATURE | L'ÉNERGIE VERTE DANS NOTRE N

Merci de votre attention

Pour plus d'informations
scanner ce QR Code



www.groupe-coriance.fr